

今後のスケジュール及び周知方法（案）

(1) スケジュール（案）

	令和元年度			令和2年度													
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
開発状況	開発		SNSベンダーのシステムリリース					本格稼働									
	◀(タイムライン) SNSベンダーとのシステム連携(テスト含む)▶																
契約関係	システム開発業務委託		システム運用・保守業務委託														
								◀サイト管理者業務委託▶									
準備事項	◀マニュアル等の検討・整備▶											◀説明会の開催▶					
	・操作マニュアル ・利用規約 ・各関係者に対する説明書類等 (タイムライン) 地区医師会、患者の部屋作成者、医療機関等のシステムユーザー、関係団体等 (転院支援サイト) 医療機関等														・ポータルサイトの操作説明 ・各SNSベンダーシステム上の操作説明		
ICTの取組推進	◀ICT普及のための取組検討▶								◀ICTを活用した医療介護連携モデル事業(東京都医師会委託)▶								
検討部会	○開催							○開催 ・本格稼働前の課題について等						○開催 ・稼働状況の確認等			

(2) 周知方法（案）

- ・医師会等の各関係団体等からの周知
- ・地区医師会等の関係団体や区市町村を対象とした説明会の開催
- ・地区医師会等の関係団体に対し、地域の関係者や、団体構成員を対象とした説明を依頼（都は説明会用の資料等を作成）
- ・（多職種連携タイムライン）SNSベンダーに対し、各システムのユーザーへの周知を依頼（メール通知やホームページ等）
- ・（転院支援サイト）医療機関を対象とした転院支援サイトの操作方法説明会の開催
- ・都が主催する各種研修やイベント等において、チラシ等を配布し、広く一般に向けて周知 等