平成３０年度新規事業のスケジュールについて（案）

資料5－3

	平成30年2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成31年1月	2月	3月
外国人患者への医療等に関する協議会	・委員候補者の検討 ・委員候補者への説明 ・委員就任手続		第1回協議会 ○現状・課題について意見交換 ○平成30年度の都の取組について ○仕組づくり支援事業に関する意見交換									第2回協議会 ○仕組づくり支援事業の進捗状況の報告 ○平成31年度の取組について意見交換		
外国人患者への医療等に関する検討部会			第1回検討部会 ○仕組づくり支援事業の詳細な取組及び進め方についての意見交換			第2回検討部会 ○予算要求に向け、平成31年度の取組について検討					第3回検討部会 ○仕組づくり支援事業の進捗状況の報告 ○平成31年度の仕組づくり支援事業の内容及び実施地域について検討			
外国人患者が地域で安心して受診できる仕組づくり支援事業	・事務局病院の検討 ・事務局病院への依頼		協議会及び検討部会を踏まえ、事業の方向性や進め方について適宜調整									・H31の事務局病院の検討 ・事務局病院への依頼		
事務局病院（3地域）			・地域の関係機関との調整 ・連絡会議の委員検討 ・連絡会議等の準備	第1回連絡会議 ○地域の現状・課題の整理 ○実態把握調査について検討	実態把握調査		第2回連絡会議 ○実態把握調査の結果の報告 ○地域にふさわしい仕組づくりについて検討					第3回連絡会議 ○事業報告書について検討 ○仕組づくりにの運用ついて検討		
進捗目標			事務局病院決定	事業開始			調査結果とりまとめ終了					地域における仕組みづくり		事業報告書完成

受入れの仕組み 試行開始