資料３

「東京都がん対策推進計画」　第三次改定に向けた全体スケジュール

		令和４年度			令和５年度											
		第４四半期			第１四半期			第２四半期			第３四半期			第４四半期		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
国	がん対策推進協議会		第４期基本計画 閣議決定													
都	全体スケジュール	大規模調査実施						分野別の骨子の整理								決定 / 印刷
		国の方向性・調査結果等を踏まえ、 次期改定の方向性を整理									文案調整					
													パブコメ			
	がん対策推進協議会			【協議会・部会】 ・第４期基本計画の検討状況 ・調査結果（速報値） ・計画改定スケジュール			【協議会・部会】 ・保健医療計画進捗評価 ・現行計画の振り返り ・全体構成（案）				【協議会】部会検討状況報告	【協議会】※意見照会（素案）		・パブコメ結果		
	がん計画推進部会					【部会】（２回） ・分野別の取組 ※骨子(現状/課題/取組の方向性)及び指標 ※WG所管事項に属さないもの				【部会】 ・分野別の取組骨子(WG検討内容報告) ・全体目標/分野別目標		【部会】 ・素案 ・指標				
	ワーキンググループ 予防・早期発見・教育 緩和ケア 就労支援 AYA世代					【WG】（各２回） ・分野別の取組 ※骨子(現状/課題/取組の方向性)及び指標										

【凡例】
- ☆ ・・・協議会開催
- ★ ・・・協議会・部会合同開催
- ▼ ・・・部会開催
- ◆ ・・・ＷＧ開催