

## 【検討経過】 ※部会・・・東京都保健医療計画中間見直し検討部会

令和  
2年度

<b>第1回 推進協議会</b>
7月 (書面開催)

見直し方針の  
検討

<b>第2回 推進協議会</b>
10月26日(月) (web開催)

見直し方針の  
検討

<b>第1回 部会(※)</b>
12月23日(水) (web開催)

疾病・事業  
ごとの検討①

<b>第2回 部会(※)</b>
1月29日(金) (web開催)

疾病・事業  
ごとの検討②

<b>第3回 推進協議会</b>
3月3日(水) (web開催)

骨子検討

<b>第3回 医療審議会</b>
3月29日(月) (web開催)

検討状況の  
報告

令和  
3年度

<b>第1回 推進協議会</b>
4月16日(金) (web開催)

素案検討

○これまでの検討  
を踏まえ素案を  
提示

<b>第2回 推進協議会</b>
5月 (書面開催)

計画案検討

○推進協議会で  
の意見を踏まえ  
パブリックコメン  
ト前の計画案を  
提示

<b>パブリックコメント・ 意見照会</b>
5月24日(月)～ 6月16日(水)

<b>第3回 推進協議会</b>
6月25日(金) (web開催)

計画案検討

○パブリックコメント・  
意見照会等での意  
見及び最終案を提示

## 【公表までのスケジュール】

・6月25日(金) 令和3年度第1回医療審議会(諮問) ※書面開催

・6月29日(火) 令和3年度第2回医療審議会(答申)