

【検討経過】

※部会・・・東京都保健医療計画中間見直し検討部会

<p>令和2年度第1回 推進協議会</p>	<p>令和2年度第2回 推進協議会</p>	<p>第1回 部会(※)</p>	<p>第2回 部会(※)</p>	<p>令和2年度第3回 推進協議会</p>	<p>令和2年度第3回 医療審議会</p>	<p>令和3年度第1回 推進協議会</p>
<p>令和2年7月 (書面開催)</p>	<p>令和2年 10月26日(月) (web開催)</p>	<p>令和2年 12月23日(水) (web開催)</p>	<p>令和3年 1月29日(金) (web開催)</p>	<p>令和3年 3月3日(水) (web開催)</p>	<p>令和3年 3月29日(月) (web開催)</p>	<p>令和3年 4月16日(金) (web開催)</p>
<p>見直し方針の 検討 ○見直しの方向性と 検討スケジュール について確認</p>	<p>見直し方針の 検討 ○計画の中間年度に おける設定指標の 達成状況について 確認 ○疾病・事業等の 検討については、 新たに部会を 設置して検討を 進めることを確認</p>	<p>疾病・事業 ごとの検討① ○「がん」、 「周産期」及び 「在宅療養」に 関する見直し 内容について 意見交換</p>	<p>疾病・事業 ごとの検討② ○見直し対象の 5疾病・5事業 のうち 第1回の 部会で検討を 行っていない項目、 及び「感染症対策」 に関する意見見直し 内容について意見 交換</p>	<p>骨子検討 ○部会の開催状況 について報告 ○部会での検討 内容を踏まえ、 骨子を提示し 意見交換</p>	<p>検討状況の 報告 ○これまでの 検討状況 について報告 ○推進協議会で の検討を踏ま え骨子を提示し 意見交換</p>	<p>素案検討① スケジュール変更 ○これまでの検討 を踏まえ素案*を 提示 *循環器病対策 推進計画部分 を除く</p>

【今後のスケジュール】

- ・5月下旬 令和3年度第2回保健医療計画推進協議会(素案検討②)
- ・5月下旬～6月下旬 パブリックコメント及び意見照会
- ・6月下旬 令和3年度第3回保健医療計画推進協議会(パブリックコメント・意見照会反映後の計画案検討)
- ・6月下旬 令和3年度第1回医療審議会(諮問)
- ・6月末 令和3年度第2回医療審議会(答申)