

# 保健医療計画改定スケジュール（概要）

資料 3

区分		3月	平成29年度 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成30 年 1月	2月	3月
会 議	医療審議会				第1回 ▲ 医療計画の改定について 地域医療支援病院の承認			第2回 ▲ 骨子提示			3師会・区市町村意見照会 パブリックコメントの実施		諮問・答申	
	保健医療計画 推進協議会			第1回 ▲ 二次保健医療圏の取扱い 国指針新旧対照表 今後の進め方、実態調査報告				第2回 ▲ 骨子案報告 現行計画の進捗状況				第3回 ▲ 素案最終報告		
	改定部会		第2回 ▲ 二次保健医療圏 の取扱い 今後の進め方	第3回 ▲ 計画の 項目対比	疾病事業ごとの検討			▲ 骨子案提示		▲ ▲ 素案検討				
各 施 策 ご と	5 疾病・5 事業・在宅、その他の施策													
	各事業所管・ 事務局	課題整理 → 骨子案検討 → 素案検討												
各疾病・事業の 協議会等	▲ 各協議会 課題・骨子案、事業推進区域、指標検討													
	必要に応じて各協議会 素案、指標(数値目標)検討													