

東京都保健医療計画第六次改定スケジュール（案）について

スケジュール

| | 改定部会 | 保健医療計画 推進協議会 | 医療審議会 | 各疾病・ 事業の 協議会等 |
|----------|-----------------|------------------|----------------|----------------------------------|
| 平成29年 3月 | ☆第2回 3/30 | | | |
| 4月 | 第3回 | | | |
| 5月 | | 第1回 国指針新旧対照表 | | |
| 6月 | 第4回 第7回 | | 第1回 医療計画の改定 | 各協議会等で 課題整理・ 骨子案検討 |
| 7月 | | | | |
| 8月 | 第8回 | | | |
| 9月 | | 第2回 計画骨子中間報告 | | |
| 10月 | 第9回・第10 回 | | 第2回 計画骨子提示 | 必要に応じて 各協議会等で 素案・指標等 検討 |
| 11月 | | 第3回 計画素案の最終報告 | | |
| 12月 | | 区市町村・関連団体への意見照会 | | |
| | | 計画原案の決定 | | |
| | | パブリックコメントの実施 | | |
| 平成30年 1月 | | | 第3回 計画の諮問 | |
| 2月 | | | 第4回 計画の答申 | |
| 3月 | | | | |

改定部会での主な検討内容

●…検討事項 ○…報告事項

【第2回】（平成29年3月30日）

- 改定スケジュールについて
- 二次保健医療圏の取扱いについて

【第3回】（平成29年4月下旬）

- 保健医療計画の項目対比表
- 国が示した新指針について
- 医療機能実態調査の結果報告（概要）

【第4回～第7回】（平成29年6月～7月）

- 保健医療計画の項目対比表（修正版）
- 個別検討項目（5疾病5事業・在宅療養等）

【第8回】（平成29年8月上旬）

- 骨子案の提示

【第9回・第10回】（平成29年10月）

- 改定素案の検討