

東京都がん対策推進計画改定の検討体制及びスケジュール

	平成29年												平成30年		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
(国) がん対策推進協議会	第66回 4/13	第67回 5/17	第68回 6/2	調整			諮問・答申? *パブコメ?	閣議決定? *時期未定							
東京都がん対策推進協議会						第20回 骨子(案)	第21回 ・素案 *必要な場合は部会へ	第22回 パブリックコメント ☆原案決定			策定				
予防・早期発見・教育部会			①回 6/30		②回		③回								
がん医療検討部会				①回 7/10	②回 8/7		③回								
小児がん ワーキンググループ			①回 7/3												
緩和ケア検討部会				①回 7/21	②回		③回								
小児がん ワーキンググループ			①回 7/3												
相談・情報検討部会				①回 7/7	②回 8/8		③回								

部会及びWGにて骨子案検討