


1 検討対象

高齢者の搬送元実績(平成26年度東京都救急搬送実態調査より)



2 検討スケジュール

| 区分 | 平成29年度 | | | | | | | | | | | | 平成30年度 | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----|----------------------------------|----------------------------|-----|-----------------|----------------|---------------|----|----|------------------|--------------|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月～ | |
| 救急医療対策協議会 | | | | | ★ 第1回(7/31) 骨子案の検討 中間報告 | 意見聴取、素案検討 | | | | | | | ★ 第2回 最終報告 | 東京都保健医療計画の公表 |
| 救急医療に関する検討委員会 | ★ 第1回(4/27) | ★ 第2回(6/7) | ★ 第3回(7/3) | | | | | ★ 第4回(11/29) | ★ 第5回(1/12) | ★ 第6回(2/5) | | | | |
| 東京都保健医療計画推進協議会 | 骨子案の検討、素案の検討 | | | | | 意見聴取、パブリックコメント、医療審議会 諮問・答申 | | | | | | | | |

課題整理、施策の方向性

具体的な取組(事業のスキーム、課題整理)