

## 令和2年度ACP推進事業の進め方について

## 1. 令和2年度ACP推進事業の取組

- (1) 普及啓発小冊子の作成（令和3年2月完成予定）  
 (2) 医療介護関係者向け研修 1回実施（令和3年2月頃）

## 2. スケジュール

○ 8月に設置し、9月から1月にかけて月1回ペースで5回程度開催予定。

※会議の開催に当たっては、新型コロナウイルス感染症の収束状況により、Web会議あるいは集合による開催を検討

開催日程 (予定)		検討内容				
年度	月	普及啓発媒体の作成		医療介護関係者向け研修の実施		
令和 2 年度	8月	設置				
	9月	第1回 (9月上旬)	【議事】 ・普及啓発内容骨子について意見交換①（既存の普及啓発媒体を踏まえた掲載内容、事例等の検討）	【依頼事項】 ○事例提供者の紹介	【議事】 ・研修内容骨子について意見交換（カリキュラム骨子、講師等について検討）	【依頼事項】 ○事例提供者の紹介
			・事例提供者へ第3回の議事「事例に関する意見交換」に向け事例作成依頼		・事例提供者へ第3回の議事「事例に関する意見交換」に向け事例作成依頼	
	10月	第2回 (10月上旬)	・普及啓発内容について意見交換②（掲載内容、原稿執筆者等の検討）→内容骨子の決定 ・事務局作成部分の内容草案について意見交換	○原稿作成依頼	・カリキュラム骨子の決定 ・講義部分について、詳細な内容の検討 ・講師に関する意見交換	○研修資料の作成依頼 ○委員以外の講師紹介
			・委員以外の講師に就任依頼及び研修資料の作成依頼			

# 令和2年度ACP推進事業の進め方について

開催日程 (予定)		検討内容				
年度	月	普及啓発媒体の作成		医療介護関係者向け研修の実施		
令和2年度	11月	第3回 (11月上旬)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事例に関する意見交換</li> <li>・原稿案について意見交換</li> <li>・普及啓発媒体レイアウトイメージ方向性の確認 (契約締結業者の提供書類共有)</li> </ul>	○意見交換された内容を原稿・事例に反映	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事例に関する意見交換</li> <li>・研修資料について意見交換</li> </ul>	○研修資料の修正依頼
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・Web講義動画撮影に向けた日程調整</li> </ul>	
	12月	第4回 (12月上旬)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・原稿案確認</li> <li>・普及啓発リーフレットレイアウト(案)確認</li> </ul>	○適宜、原稿を修正・加筆依頼	<ul style="list-style-type: none"> <li>・研修資料について最終確認</li> <li>・Web動作確認</li> </ul>	○研修資料の最終調整
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・講義動画の録画</li> <li>・研修実施通知、募集開始</li> </ul>	
	1月	第5回 (1月頃)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・普及啓発リーフレット見本(案)の確認</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・研修テキスト及び開催内容の最終確認</li> <li>・受講者申込状況について報告</li> </ul>	○研修テキスト確定
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・地区医師会・区市町村連絡会での広報</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・研修受講者決定通知発送</li> </ul>	
	2月		○リーフレット印刷		★研修実施	
3月		○リーフレット配布開始				
令和3年度	4月～	<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和2年度研修について振り返り</li> <li>・必要に応じて、研修カリキュラムの変更等</li> </ul>				