

	令和元年度										令和2年度			
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月
多職種連携ポータルサイトの構築		契約手続き					システム設計・開発				○システム利用説明会	運用		
	検討部会				検討部会		検討部会				検討部会			
ICTの取組推進	普及のための取組検討(活用事例の収集、作成等)						← 地域医療構想調整会議(第2回) →						○活用事例のポータルサイトへの掲載	
					← 地域医療構想調整会議在宅療養ワーキンググループ →									
							○在宅療養推進シンポジウム		○地区医師会・区市町村連絡会					