

令和2年度 衛生検査所精度管理調査等計画表【当初計画】

資料1-2

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
委員会日程		5月28日(木) 14:00から			7月24日(金) ~8月9日(日)	8月25日(火) ~9月6日(日)		10月12日(月) 14:00から		12月21日(月) 14:00から		2月1日(月) 14:00から
検討事項		第一回検討委員会 調査の実施計画	第一回検討専門委員会 調査項目 調査方法 試薬項目 集計方法 調査票		2020東京オリンピック	2020東京オリンピック	第二回検討専門委員会 報告書の原稿依頼 調査結果の点検・評価		第三回検討専門委員会 特別監視施設の選定 精度管理講習会(案) 調査結果報告書(案)		第二回検討委員会 精度管理講習会要領 調査結果報告	
実施事項		5月28日(木) 第一回監視指導 専門委員会	6月24日(水) 検体容器等収集 協力医説明会試料配布 ブラインド調査一回目	7月8日(水) ブラインド調査二回目 試料配布	7月9日(木) オープン調査試料配布 衛生検査所説明会		各種試料作成 調査結果集計		12月上旬 報告書原稿の提出	1月25日(月) 14:00から 第二回監視指導 専門委員会 報告書まとめ	報告書印刷 報告書配布	3月19日(金) 13:00から 精度管理講習会
		[監視実施計画]	6月~7月 [特別監視]		8月~9月 [定例監視]				[監視まとめ]			