

令和4年度 東京都衛生検査所精度管理事業 計画表【案】

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
委員会日程		5月下旬 14:00から 第一回検討委員会 第一回検討専門委員会					10月中旬 14:00から 第二回検討専門委員会		12月中旬 14:00から 第三回検討専門委員会		2月上旬 14:00から 第二回検討委員会	
検討事項		調査の実施計画 調査薬計調査 調査項目方法 調査方法					報告書の原稿依頼 調査結果の点検 調査結果の解析・評価		特別監視施設の選定 精度管理講習会(案) 調査結果報告書(案)		精度管理講習会要領 調査結果報告	
実施事項		5月下旬 第一回監視指導 専門委員会	6月下旬 検体容器等収集	7月上旬 協力医説明会試料配布	7月中旬 オープン調査試料配布 衛生検査所説明会 ブライント調査一回目 試料配布 ブライント調査二回目 試料配布		各種試料作成 調査結果集計		12月上旬 報告書原稿の提出	1月下旬 14:00から 第二回監視指導 専門委員会 報告書まとめ	報告書印刷 報告書配布	3月中～ 下旬(金) 13:00から 精度管理講習会
		[監視実施計画]	6月～7月 [特別監視]			8月～10月 [定例監視]			[監視まとめ]			