

第1回合同部会(※1)
8月29日(木)
開催済み

骨子検討①

○計画の全体構成(案)を確認

○計画の第2部の骨子(案)について意見交換

第1回PT(※2)
10月2日(水)
開催済み

骨子検討②

○計画の第1部の骨子(案)について意見交換

○第1回合同部会における委員意見を基にした骨子(案)の修正点を確認

第2回PT
10月24日(木)
開催済み

素案検討①

○これまでの委員意見を基にして作成をしている計画素案・検討状況を提示・意見交換

第3回PT
11月20日(水)
18:00~20:00

素案検討②

○第2回PTでの委員意見を踏まえて修正した計画素案を提示・意見交換

第2回合同部会
11月28日(木)
17:30~19:30
素案検討③
○保健医療計画推進協議会・地域医療対策協議会へ提示する最終的な計画素案を確認

本日の会議

【今後のスケジュール(予定)】

- ・令和元年度第3回保健医療計画推進協議会、令和元年度第3回地域医療対策協議会
- ・医療審議会(諮問・答申)

※1 合同部会…地域医療構想調整部会及び地域医療対策協議会医師部会の合同部会

※2 PT…外来医療計画・医師確保計画策定プロジェクトチーム