

時期	保健医療計画 推進協議会他	地域医療構想策定部会	地域ごとの意見 聴取の場
11月		第7回 ・章立て ・構想区域の特徴	
12月		第8回 ・骨子 ・地域の場報告	第2回 構想区域ごとの現状 (全病院参加)
1月	第3回推進協議会 (中間報告(骨子))  第2回医療審議会 (中間報告(骨子))	県間調整 ↗	
2月		第9回 ・県間調整結果報告	
3月			第3回 骨子に対する意見 (代表制)
4月		第10回 ・病床の必要量	
5月	H28年度 推進協議会 (素案)	第11回 ・素案	
6月 以降		医療法に基づく意見照会  パブリックコメント  医療審議会への諮問→答申	