

今後のスケジュール

※ は医療機関が実施

事業名		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	
9月末終了	医療提供体制緊急整備事業	実績報告提出	審査	●額の確定 ●追加交付又は返還	※ 新事業については、概算交付がなく、5月の確定払いのみとなります。					
	入院医療機関設備整備事業	事業計画書提出	書類審査、審査会実施	●内示通知 ●交付申請提出依頼						交付申請提出期間
新規	入院受入病床支援事業	●確保病床登録通知		●交付申請提出依頼		●交付決定 (概算交付なし)	●実績報告提出依頼 ●変更交付提出依頼	●変更交付決定 (概算交付なし)	●額の確定 ●確定交付	
	病床確保支援事業	確保状況報告書提出			交付申請提出 ※10~12月分は実績値 1月以降は見込額	審査	1~2月分実績確認提出	審査	実績報告提出	審査
	院内感染発生医療機関支援事業		事前調書受付期間 (10~11月分)		交付申請提出 ※10~11月分実績		変更交付申請提出 ※12~3月分実績	実績報告提出		
				事前調書受付期間 (12~3月分)						
				【随時】事前調書審査						