

令和6年度東京都結核対策技術委員会・専門部会及び新プランの改定スケジュール

資料13

1 令和6年度結核対策技術委員会・専門部会スケジュール（案）

	令和6年 7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和7年 1月	2月	3月
技術委員会	第1回							第2回	
専門部会	第1回			第2回		第3回			

※国の「結核に関する特定感染症予防指針」の改正状況を踏まえ、
専門部会の開催タイミングを検討

2 令和6年度結核対策技術委員会の主な取組（案）

	第1回	第2回
技術委員会	1 新プランについて ・現プラン期間の実績及び課題の抽出 ・新プランの方向性、目標設定の考え方等の整理 ・新プラン案における新たな取組について 2 技術委員会について ・新委員の選任、副委員長の指名 3 技術委員会専門部会について ・新委員の選任、部会長の指名、副部会長の指名	1 令和6年度の取組について 2 専門部会の報告 3 東京都結核予防推進プラン2018の目標値の達成状況について 4 新プランの（案）の決定 5 令和7年度の取組について

新プラン（案）
の報告

3 専門部会（プラン改定）の主な取組（案）

	第1回	第2回	第3回
専門部会	・新委員の選任、部会長の指名、副部会長の指名 ・新プランの目標（案）について ・新プランの取組内容整理・新たな取組について ・専門部会（プラン改訂）のスケジュールについて	・新プラン（素案）の作成 ・（国の「結核に関する特定感染症予防指針」改正後内容を反映）	・新プラン（案）の作成 ・（国の「結核に関する特定感染症予防指針」改正後内容を反映）