


東京都感染症予防計画の改定スケジュール（案）

資料 3

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
感染症対策連携協議会 (全体会)		第1回 (8/22)			第2回 (11月中旬)				第3回 (3月上旬)
予防計画協議部会		第1回 [医療提供体制 (病床、後方 支援等)] (8/22)	第2回 [医療提供体制 (外来)、検査 体制等] (9月上旬)	第3回 [人材養成・資質の 向上、保健所体制] (10月上旬) 第4回 [宿泊施設の確保、 自宅療養者支援、 患者の移送体制] (10月中～下旬) 第5回 [その他の感染症、 普及啓発、まとめ] (10月下旬～ 11月上旬)					
※保健所連絡調整部会 は別途、連絡									
(参考) 感染症予防医療 対策審議会	第1回 [諮問] (7/27)				第2回 [中間まとめ案] (11月下旬)				第3回 [答申] (3月下旬)

計画改定