

関連計画等のスケジュール

★国の基本方針等の提示 ●各種協議会・検討委員会等、○部会・分科会

平成 29 年 10 月 3 日時点

	「東京都医療費適正化計画」策定		「東京都健康推進プラン 21 (第二次)」中間評価		「東京都保健医療計画」改定		「東京都高齢者保健福祉計画」策定		国民健康保険運営方針	
	国	都	国「健康日本 21 (第二次)」	都	国	都	国	都	都	
4月	★「医療費推計ツール、データセット」再配布	医療費の調査及び分析 ・都民医療費の現状 ・疾患別医療費の地域差								○連携会議等における区市町村との協議
5月		各保険者とのデータ提供に係る調整	●専門委員会 実績値の評価				○第3回改定部会 (計画の項目対比)			
6月		委員選定・委嘱	●専門委員会 実績値の評価				●第1回東京都保健医療計画推進協議会 ・二次医療圏の取扱い ・国指針新旧対照表 ・今後の進め方、実態調査報告			
7月	27年度 特定健診等実施率公表	●第1回検討委員会(7/21) ・今後の進め方 ・計画の趣旨、概要 ・医療費分析の概要 ・他計画との整合 契約				○第4~8回改定部会 (疾病事業ごとの検討)	●第1回医療審議会 ・医療計画の改定について ・地域医療支援病院の承認	★指針案	●第1回策定委員会 (6/28) ・東京都高齢者保健福祉計画の策定について ・都の高齢者施策について①	
8月	28年度 医療施設調査・病院報告 公表	国保・後期のレセプト データの集計及び分析							●第2回策定委員会 (7/24) ・都の高齢者施策について② ・7期計画の理念等及び構成案について	
9月			●専門委員会			○第9回改定部会(骨子案提示)			○第1回起草委員会 (9/1) ・構成案及び計画本文について	●第1回運営協議会 ・運営方針について ○区市町村への意見聴取
10月	27年度 国民医療費公表		●専門委員会			●第2回東京都保健医療計画推進協議会 ・骨子案報告 ・現行計画の進捗状況 ●第2回医療審議会 ・骨子提示		○第2回起草委員会 (10/3) ・計画本文について		
11月		●第3回検討委員会 ・骨子案確定 ・計画原案提示	○厚生科学審議会 地域保健健康増進 栄養部会 (中間評価報告書骨子案)	●第1回推進会議 ・今後の進め方 ・他計画との整合等		○第10~11回改定部会 (素案検討) ●第3回東京都保健医療計画推進協議会 (素案最終報告)		○第3回起草委員会 ・中間まとめ(素案)について	●第2回運営協議会 ・運営方針について	
12月		●第4回検討委員会 ・計画原案確定		○中間評価部会① ・今後の進め方 ・指標の確認		3師会・区市町村意見照会 パブリックコメントの実施		●第3回策定委員会 ・中間まとめ(素案)について	運営方針策定	
30年 1月		区市町村・保険者協議会意見聴取 パブリックコメント	●専門委員会 中間報告書素案	○中間評価部会② ・指標の確認 ・指標と今後の方向性等				●第4回策定委員会 ・中間まとめ(案)について		
2月		●第5回検討委員会 ・計画案確定		○施策検討部会 ・今年度の取組について ・今後の事業等について		諮問・答申		中間まとめ公表・パブコメ ●第5回策定委員会 ・パブリックコメントの状況等について ・計画(最終案)について		
3月		(第二期計画進捗状況公表) 医療費適正化計画決定・公表		●第2回推進会議 ・部会報告 ・他計画との整合の報告 ・今後の方向性、進め方等				高齢者保健福祉計画公表		