

スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
推進会議						第1回（10月12日） ○部会報告 （最終評価検討状況、 『次期計画骨子案』） → 骨子確定		第2回（12月15日） ○部会報告 （最終評価検討状況、 『次期計画素案』） → 最終評価、素案確定			第3回（2月） ○パブコメ意見 → 次期計画確定	
評価・策定第一部会						9/6		11/13		パブリック コメント		必要に応じて 書面確認等
評価・策定第二部会					8/10	各部会・第2回（11月） ○『次期計画素案』検討 ○施策検討 ※循環器疾患の最終評価は、 公表時期によってはパブコメ案 に反映		11/15				
評価・策定第三部会				7/24				11/20				
国	5/31 健康日本2 1（第三次）公表					アクションプランについて議論・提示						

（参考）各部会 における検討分野

プラン2 1（第三次）の各分野について、各部会における検討分野は右記のとおり

