

東京都健康推進プラン21（第二次）推進会議と各部会について

1 東京都健康推進プラン21（第二次）推進会議及び各部会の概要

推進会議：プラン21（第二次）の推進方策及び目標の達成状況の評価・検証や推進主体の連携等について検討（平成25年4月設置）

中間評価部会：平成30年度の中間評価報告に向け、健康日本21（第二次）や平成29年度改定予定の都関連計画の検討を踏まえ、各分野の進捗評価を行う。

施策検討部会：健康日本21（第二次）の中間評価や「中間評価部会」での検討を踏まえ、今後の具体的な取組と推進主体との連携について検討

2 スケジュール（案）

開催時期		プラン21（第二次）推進会議	中間評価部会	施策検討部会
平成29年度	11月17日 （金曜日）	第1回 ・都の取組と指標の進捗の確認 ・部会の設置、今後の進め方		
	1月16日 （火曜日）		第1回 ・指標の進捗確認、評価と方向性 ・今後の進め方	第1回 ・中間評価部会の検討を踏まえた課題の把握 ・今後の施策・連携体制の検討
	2月～3月		第2回 ・評価のまとめ ・中間評価報告書骨子の項目（素案）	
平成30年度	6～7月		第1回 ・中間評価報告骨子について	第1回 ・今後の施策の検討及び30年度事業への助言
	9～10月	第1回 ・中間評価骨子について ・都の取組や情報共有等		
	12～1月		第2回 ・中間評価報告（案）について	第2回 ・30年度事業の報告及び今後の施策について
	2月～3月	第2回 ・中間評価報告について		

<（参考）健康日本21（第二次）中間評価スケジュール>

		29年度			30年度																
		4～9月		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
国	厚生科学審議会 地域保健健康増進栄養部会				中間評価報告書骨子案 (11～12月(未開催))						報告書案の最終審議 (6～7月(予定))										
	専門委員会	実績値の評価、の検討、骨子 (素案)の検討等(5、6、9月)						中間評価報告書素案 (1～2月(未定))			報告書案 (5～6月(予定))										